



Утверждено
Директор МБОУ СОШ №25
Бакурова А. К.

Глан-график реализации проекта «100 школ» в г. Махачкала на 05.12.2018 года

Таблица № 2

№	Наименование ОО	Операція	Наименование видов работ																								
			Монтаж АПС			Отраж. по первичному кровли			Замена оконных блоков			Ремонт актового зала			Ремонт спортивного зала			Закупка оборудования						% исполнения			
			M2	%	л.м	%	шт	%	шт	%	л	ф	п	φ	п	φ	п	φ	п	φ	шт	%	шт	%	п	φ	
1	МБОУ "Гимназия №1"	Операція																									
2	МБОУ "Гимназия №4"	Обработка																									
3	МБОУ "СОШ №6"	АПС																									
4	МБОУ "Лицей №8"	π	φ																								
5	МБОУ "Лицей №9"																										
6	МБОУ О "СОШ №10"																										
7	МБОУ "Гимназия №11"																										
8	МБОУ "СОШ №12"																										
9	МБОУ "СОШ №14"																										
10	МБОУ "СОШ №15"																										
11	МБОУ "СОШ №16"																										
12	МБОУ "СОШ №17"																										
13	МБОУ "СОШ №18"																										
14	МБОУ "СОШ №19"																										
15	МБОУ "СОШ №20"																										
16	МБОУ "СОШ №21"																										
17	МБОУ "Лицей №22"																										
18	МБОУ "СОШ №24"																										
19	МБОУ "СОШ №25"																										
20	МБОУ "СОШ №26"																										
21	МБОУ "СОШ №27"																										
22	МБОУ "Гимназия №28"																										
23	МБОУ "СОШ №29"																										
24	МБОУ "СОШ №31"																										
25	МБОУ "СОШ №32"																										
26	МБОУ "Гимназия №33"																										
27	МБОУ "СОШ №34"																										
28	МБОУ "Гимназия №35"																										

14:00 100 1740 100 22 100 72 67